



รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เทศบาลตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ ดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล พระแพ้น จึงได้ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระแพ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกเทศมนตรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระแพ้น หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระแพ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ นำไปทบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตำบลพระแพ้น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1. บทนำ	1-11
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	12-27
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	28-36
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต	37-38

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ

จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- 1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- 5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- 8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- 9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 วรรค 2

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)


ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

4.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevancy) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(1) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(2) ความสอดคล้อง (relevancy)

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(3) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(4) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยสงบ ปลอดภัยจากภัยอันตราย การทะเลาะวิวาท

4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(6) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

5.4 ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

5.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

5.7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

➤ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด วิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

(1) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(2) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น)

(3) **ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) **เครื่องมือ อันได้แก่**

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(5) **กรรมวิธี อันได้แก่**

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ ตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

6.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1.1) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อน

(1.2) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(2.1) แบบการกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

(2.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

(2.3) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(2.4) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่นในแต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ 3/2 และ 3/3 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
- 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรหยุดโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิก

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

- 1.การพัฒนาาระบบสาธารณสุขปลอดภัยและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
- 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- 3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.พัฒนาการเมืองการบริหาร
- 6.พัฒนาการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลพระแท่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน

- | | |
|---|----------------------|
| 1.โครงการติดตั้งระบบรดน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลพระแท่น หมู่ที่ 10 | งบประมาณ 485,000 บาท |
| 2.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 78 หมู่ที่ 13 | งบประมาณ 452,000 บาท |
| 3.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 32 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 | งบประมาณ 498,000 บาท |
| 4.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟกิ่งโคมคู บริเวณสามแยกไฟแดงพระแท่น หมู่ที่ 10 | งบประมาณ 60,000 บาท |
| 5.ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ | งบประมาณ 500,000 บาท |
| 6.โครงการคลองสายน้ำใส | งบประมาณ - บาท |

รวมงบประมาณ 1,995,000 บาท

โครงการก่อกั้นผูกพัน

- | | |
|---|----------------------|
| 1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 82 หมู่ที่ 15 | งบประมาณ 240,000 บาท |
|---|----------------------|

รวมงบประมาณ 240,000 บาท

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-080 สายเทศบาลตำบลพระแท่น 69 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านดอนรัก หมู่ที่ 11 บ้านหนองงู	งบประมาณ	9,195,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	งบประมาณ	1,000,000 บาท
3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านสำนักเย็น หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล สาย 18,25 และ 70 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟถนนโคนเสาไฟพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	งบประมาณ	9,600,000 บาท
	รวมงบประมาณ	19,795,000 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.โครงการจ้างบุคคลว่างงาน	งบประมาณ	1,000,000 บาท
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรฐานน้ำประปาในเขตเทศบาล	งบประมาณ	90,000 บาท
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมท่อประปาในเขตเทศบาล	งบประมาณ	60,000 บาท
	รวมงบประมาณ	1,150,000 บาท

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	งบประมาณ	80,000 บาท
2.โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	งบประมาณ	126,000 บาท
3.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	งบประมาณ	7,939,300 บาท
4.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	งบประมาณ	1,588,000 บาท
5.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	งบประมาณ	96,000 บาท
6.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง	งบประมาณ	67,500 บาท
7.โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	งบประมาณ	60,000 บาท
8.โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	งบประมาณ	60,000 บาท
9.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	งบประมาณ	240,000 บาท
10.โครงการแข่งขันกีฬา	งบประมาณ	100,000 บาท
11.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	60,000 บาท
12.โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	งบประมาณ	20,000 บาท
13.โครงการสร้างเสริมสุขเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	งบประมาณ	10,000 บาท
	รวมงบประมาณ	10,446,800 บาท

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	งบประมาณ	50,000 บาท
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบประมาณ	20,000 บาท
3.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	งบประมาณ	20,000 บาท
4.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การลด การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากมูลฝอย	งบประมาณ	50,000 บาท

5.โครงการส่งเสริมการตลาดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งบประมาณ	50,000 บาท
6.โครงการอบรมผู้นำเยาวชนสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	20,000 บาท
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีคุณภาพมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดภาคประชาชน	งบประมาณ	20,000 บาท
	รวมงบประมาณ	<u>230,000 บาท</u>

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

1.โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	งบประมาณ	20,000 บาท
2.โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย	งบประมาณ	50,000 บาท
3.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	10,000 บาท
4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	25,000 บาท
5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	70,000 บาท
6.โครงการลานครอบครัว	งบประมาณ	40,000 บาท
7.อุดหนุนอำเภอท่ามะกา โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	งบประมาณ	30,000 บาท
8.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	งบประมาณ	670,000 บาท
9.โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพของราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	25,000 บาท
10.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งบประมาณ	82,700 บาท
11.โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	140,000 บาท
12.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและระบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	งบประมาณ	53,500 บาท
13.โครงการประชุมประชาคม	งบประมาณ	20,000 บาท
14.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประชุมสัญจร)	งบประมาณ	50,000 บาท
15.โครงการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม (ใช้เงินสำรองจ่าย)	งบประมาณ	186,728 บาท
	รวมงบประมาณ	<u>1,472,928 บาท</u>

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

1.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน	งบประมาณ	2,136,000 บาท
2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	งบประมาณ	4,272,000 บาท
3.โครงการสนับสนุนการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	งบประมาณ	85,000 บาท
4.โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2567	งบประมาณ	10,000 บาท
5.โครงการจัดงานวันออกพรรษา	งบประมาณ	10,000 บาท

6.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	งบประมาณ	30,000 บาท
7.โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	งบประมาณ	15,000 บาท
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	งบประมาณ	3,035,000 บาท
9.โครงการเด็กดีวิถีพุทธ	งบประมาณ	5,000 บาท
10.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	งบประมาณ	40,000 บาท
11.โครงการเด็กเล็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	งบประมาณ	5,000 บาท
12.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัย	งบประมาณ	10,000 บาท
13.โครงการหนุนน้อมนักเรียนนิทาน	งบประมาณ	10,000 บาท
14.โครงการจัดการสระว่ายน้ำชุมชน	งบประมาณ	80,000 บาท
15.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	งบประมาณ	60,000 บาท
16.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	งบประมาณ	80,000 บาท
17.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	งบประมาณ	10,000 บาท

รวมงบประมาณ 9,893,000 บาท

7.ด้านอื่นๆ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.โครงการออกกำลังกาย-ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ	งบประมาณ	43,200 บาท
2.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส โดยทีมเครือข่ายสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	15,000 บาท
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด เชิงรุก เทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	60,550 บาท
4.โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	งบประมาณ	29,650 บาท
5.โครงการนักเรียนตำบลพระแท่นฟันสวย ยิ้มสดใส	งบประมาณ	10,617 บาท
6.โครงการเด็ก 0-5 ปี โภชนาการดี สูงดีสมส่วนเพื่อพัฒนาการสมวัย	งบประมาณ	8,900 บาท
7.โครงการควบคุมมะเร็งปากมดลูก	งบประมาณ	6,050 บาท
8.โครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงและโรคเบาหวานด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	11,400 บาท
9.โครงการออกกำลังกาย-ชมรมคีตมวยไทยเพื่อสุขภาพ	งบประมาณ	43,200 บาท
10.โครงการออกกำลังกายว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ	งบประมาณ	43,200 บาท
11.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ	งบประมาณ	45,000 บาท
12.โครงการนวดแผนไทย ใส่ใจสุขภาพ	งบประมาณ	15,000 บาท
13.โครงการหนุนน้อมรักษฟัน	งบประมาณ	9,740 บาท
14.โครงการฟันสวย ยิ้มใสด้วยมือเรา	งบประมาณ	11,400 บาท
15.โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วนและเริ่มอ้วน	งบประมาณ	1,800 บาท

16.โครงการแปรงฟันหลังอาหารทุกวันเพื่อสุขภาพฟันที่ดี	งบประมาณ	5,400 บาท
17.โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตพิชิตโรคซึมเศร้า	งบประมาณ	15,485 บาท
18.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน “กิจกรรม อย.น้อย พี่สอนน้อง”	งบประมาณ	20,000 บาท
19.โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยกีฬา ด้านยาเสพติด	งบประมาณ	25,000 บาท
20.โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็น ไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	งบประมาณ	88,300 บาท
21.โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม.หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16 หมู่ละ 5,000 บาท)	งบประมาณ	60,000 บาท
22.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดภัย	งบประมาณ	10,640 บาท
23.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยจักรยานขาไถ	งบประมาณ	14,100 บาท
24.โครงการศูนย์ปลอดภัยและน่าอยู่	งบประมาณ	15,000 บาท
25.โครงการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเรื่องโรคติดต่อ	งบประมาณ	5,175 บาท
26.โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพระแท่น	งบประมาณ	50,000 บาท
27.โครงการผ้าอ้อม	งบประมาณ	35,910 บาท
	รวมงบประมาณ	<u>699,717</u> บาท
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	<u>45,982,445</u> บาท

ภาพโครงการผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

1.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี



2.โครงการคลองสวยน้ำใส



3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 82 หมู่ที่ 15



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรฐานน้ำประปาในเขตเทศบาล



2.โครงการจ้างบุคคลว่างงาน



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ



2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา



3.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง



4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น



5.โครงการสร้างเสริมสุขเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



2.โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีคุณภาพมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดภาคประชาชนรัฐ



3.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การลด การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากมูลฝอย



4.โครงการอบรมผู้นำเยาวชนสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน



2.โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ



3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกแผนป้องกัน



4.โครงการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม



5.โครงการประชุมประชาคม



6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม



2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์



3.โครงการจัดงานวันออกพรรษา



4.โครงการจัดงานวันเด็ก



5.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย



7.ด้านอื่นๆ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิดเชิงรุก เทศบาลตำบลพระแท่น



2. โครงการออกกำลังกายชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ



3. โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ



4. โครงการผ้าอ้อม



5.โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ



6.โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยกีฬา ด้านยาเสพติด



7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน “กิจกรรม อย.น้อย พี่สอนน้อง”



ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลพระแท่นได้จัดสรรงบประมาณรวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ สูงสุดลำดับแรกคือด้านระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่สองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ลำดับที่สามด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ลำดับที่สี่ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ลำดับที่ห้ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลำดับที่หกยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลพระแท่นที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลพระแท่นดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพจะบรรจุไว้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากร น้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่ก็สามารถนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้มาก ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

3. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ แผนพัฒนา

3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของเทศบาลตำบลพระแท่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	20 (3)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	(2)
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	(2)
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	(2)
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	(2)
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	(2)
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	(2)
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	(2)
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	(3)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	20 (5)
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	(3)
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	(3)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	(3)
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	(3)
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(3)	(3)
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	60 (10)
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	(10)
	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา ธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(10)	(10)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)
รวมคะแนน		100	100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของเทศบาลตำบลพระแท่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	58
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	(5)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(3)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(5)
รวมคะแนน	100	98

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของเทศบาลตำบลพระแท่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	10	10
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	10

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	60 (5)	58 (5)
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	(5)
5.4 โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	(5)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โมดิร์นที่ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	(5)
5.7 โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(5)	(5)
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	(5)
5.9 งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	(5)
5.10 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	(3)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(5)
รวมคะแนน		100	98

3.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

สรุปผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วม

2) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

3) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

4) พัฒนาพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5.) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ

6) พัฒนาระบบการศึกษา พื้นที่ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกำหนดรูปแบบที่จะใช้ติดตาม และประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ โครงการใดที่จะดำเนินการในไตรมาสแรก ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 จนถึงไตรมาสสุดท้าย และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการดังกล่าวว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าของโครงการ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ งบประมาณในการดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลผลิต และผลลัพธ์ในการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนว่ามีโครงการใดบ้างที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โครงการใดที่ไม่ได้ทำเพราะสาเหตุอะไร เป็นการประเมิน ศักยภาพของเทศบาลในการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ รวมไปถึงการประเมินตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ในแต่ละยุทธศาสตร์

2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

1) การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยผ่านเวทีการประชุม ประชาคมชุมชน สัตว์ส่วนตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อน ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนจนสร้างช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวาง รวมถึงช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

2.ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- 1) โครงการตามแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ ควรกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ คิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบในการดำเนินโครงการต่างๆ
- 2) โครงการที่ดำเนินการควรมีผลการดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลควรมีการเข้าถึงประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
- 3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบาลอยู่ถึงงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- 5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 6) ควรเร่งรัดและกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอ ทามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตัวเมืองสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งระบบ รดน้ำสนามกีฬา เทศบาลตำบลพระ แท่น หมู่ที่ 10	ติดตั้งระบบรดน้ำสนาม กีฬา	485,000	464,119.86	20,880.14	/	-	-	มีระบบรดน้ำ สนามกีฬาอย่างมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
2	โครงการติดตั้งเสาไฟ ฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาล ตำบลพระแท่น 78 หมู่ที่ 13	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	452,000	452,000	-	/	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างและ ความปลอดภัย จากการติดตั้งเสา ไฟฟ้า	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาล ตำบลพระแท่น 32 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	498,000	498,000	-	/	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างและ ความปลอดภัย จากการติดตั้งเสา ไฟฟ้า	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
4	โครงการติดตั้งเสา ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำเสาไฟฟ้า พร้อมกิ่งโคมคู้ บริเวณ สามแยกไฟแดง พระแท่น หมู่ที่ 10	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า พร้อมกิ่งโคมคู้	60,000	50,000	10,000	/	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างและ ความปลอดภัย จากการติดตั้งเสา ไฟฟ้า	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
5	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) บริเวณ หมู่ที่ 5,6	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง น้ำ	243,000	-	243,000	-	-	/	คลองไส้ไก่ใช้งาน ได้ดีและ ประชาชนได้รับ โยชน์จากการ ใช้งาน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) บริเวณ หมู่ที่ 4	ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำ	254,300	-	254,300	-	-	/	คลองไส้ไก่ใช้ งานได้ดีและ ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ ใช้งาน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
7	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนเทศบาลตำบลพระ แท่น 82 หมู่ที่ 15	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	266,400	-	266,400	-	/	-	ถนนมีสภาพใช้ การได้ดีและ ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการใช้ถนน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
8	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนเทศบาลตำบลพระ แท่น 93 หมู่ที่ 13	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	619,300	-	619,300	/	-	/	ถนนมีสภาพใช้ การได้ดีและ ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการใช้ถนน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
9	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าภายใน เขตเทศบาล	20,000		20,000	-	-	/	ประชาชนได้รับ แสงสว่าง	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการคลองสวย น้ำใส	ขุดลอก เก็บผักตบชวา เศษวัชพืชในคลอง สาธารณะ	-	-	-	/	-	-	คลองสะอาด ปราศจากผักตบชวา และเศษวัชพืช	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	ไม่ใช้งบ ประมาณ
11	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 69 หมู่ ที่ 5 หมู่ที่ 6 และ หมู่ ที่ 11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์- ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 69	9,195,000	9,195,000	-	/	-	-	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	อุดหนุน เฉพาะ กิจ
12	โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	1,000,000	1,000,000	-	/	-		ประชาชนมีศูนย์ ไว้รับบริการ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	อุดหนุน เฉพาะ กิจ
13	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบ้าน สำนักเย็น หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 18,25 และ 70 โดย จัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟ ถนนโคมเสาไฟพับ ได้โคมไฟ LED	ติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสา ไฟพับได้ โคมไฟ LED	9,600,000	9,600,000	-		/	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างและ ความปลอดภัย จากการติดตั้งเสา ไฟฟ้า	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	อุดหนุน เฉพาะ กิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	ติดตั้งระบบผลิต กระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์ เซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์	ติดตั้งระบบผลิต กระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์	500,000	500,000	-	/	-	-	ติดตั้งระบบผลิต กระแสไฟฟ้า	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน...ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการจ้างเหมาบุคคล ว่างงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคล ว่างเข้าทำงานในด้าน ต่างๆ ของเทศบาล	1,000,000	806,705	193,295	/	-	-	ประชาชนที่ ว่างงานได้มี งานทำ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการส่งเสริมอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริม ให้กับชุมชน	ส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ เช่น ค่าอุปกรณ์การ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม	50,000	-	50,000	-	-	/	ประชาชนมี อาชีพเสริม	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
17	โครงการสร้างรายได้ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	เป็นค่าจ้างแรงงานและ ค่าจ้างเหมาผู้พิการ ในการ ดำเนินโครงการ	10,000	-	10,000	-	-	/	ผู้พิการมี รายได้	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
18	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เช่น ค่า อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม	20,000	-	20,000	-	-	/	ประชาชน เรียนรู้การใช้ ชีวิตแบบ เศรษฐกิจ พอเพียง	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยา เคมี สารเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ค่า วัสดุต่างๆ ในการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรค และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	80,000	27,693.40	52,036.60	/	-	-	จำนวนยุงลดลง และประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยไร้โรค	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
20	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาระดับตลาดให้ มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทาง ขับเคลื่อนตลาดภาค ประชาชนรัฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องตีม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมา ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	18,350	1,650	/	-	-	ตลาดภายใน เขตเทศบาลมี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ สุขภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมา ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	20,000	-	/	-	-	ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
22	โครงการเสริมสร้างสุข เชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอตก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	9,800	200	/	-	-	ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือ และป้องกัน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
23	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 12 หมู่บ้าน	240,000	70,917	169,083	/	-	-	ประชาชนได้รับ บริการด้าน สาธารณสุข	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
24	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น วัคซีน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ	60,000	56,565	435	/			ประชาชน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประม ณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคมต่างๆ เช่น การ จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา ท้องถิ่น การประชุมของสภา ประชาคม เช่น ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	126,000	125,400	600	/	-	-	ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลสุขภาพ ในด้านต่างๆ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
26	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพระ แท่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	60,000	51,690	8,310	/	-	-	ผู้สูงอายุได้ พัฒนาศักยภาพ จากการเข้าร่วม กิจกรรม	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
27	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตรวจชุดสารเสพติด	10,000	-	10,000	-	-	/	ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
28	อุดหนุนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่า อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล	60,000	60,000	-	/	-	-	เด็กนักเรียนได้มี การเล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	มิ.ย.67	
29	โครงการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เขตเทศบาล กีฬาเทศบาล หรือภายในตำบล เช่น ค่า โล่รางวัล ค่าวัสดุกีฬา ค่า ชุดนักกีฬา ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าจัดทำสนาม	100,000	99,900	100	/	-	-	ประชาชนมีความ รักความสามัคคี จากการแข่งขัน กีฬา	27 ก.ค.67 ถึง 28 ก.ค. 67	
30	โครงการจัดการสระว่ายน้ำ น้ำชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ สระว่ายน้ำน้ำชุมชน เช่น ค่า สารส้ม เกลือ	80,000	35,175	44,825	/	-	-	ประชาชนไปใช้ บริการสระว่ายน้ำ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

แผนงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
31	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นการอุดหนุนการ ดำเนินงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	20,000			-	/	-	อุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
32	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา	เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,703,000	7,939,300	763,700	/	-	-	ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	
33	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,767,000	1,588,000	179,000	/	-	-	ผู้พิการได้รับ เบี้ยยังชีพ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	
34	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	96,000	67,500	28,500	/	-	-	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
35	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การลด การคัด แยก และใช้ประโยชน์ จากมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	50,000	13,914	36,086	/	-	-	ประชาชนคัด แยกขยะได้ ถูกต้อง	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
36	โครงการเฝ้าระวังและ การกำจัดน้ำเสียใน ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	30,000	-	30,000	-	-	/	น้ำเสียในชุมชน ได้รับการกำจัด	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
37	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	17,625	2,375	/	-	-	พันธุกรรมพืช ได้รับการ อนุรักษ์	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
38	โครงการอบรมผู้นำ เยาวชนสร้างจิตสำนึก สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า จัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	20,000	20,000	-	/	-	-	สิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล จากอาสาสมัคร พิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	
39	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสีโลก	เป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	20,000	14,800	2,638	/	-	-	ประชาชน ร่วมกันรักษาสีโลก	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
40	โครงการส่งเสริมการลด การปล่อยก๊าซเรือน กระจกรับมือการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศเหนือ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ	50,000	21,100	28,900	/	-	-	ประชาชน ร่วมกันลดการ ปล่อยก๊าซเรือน กระจก	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการลาน ครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าของขวัญของ รางวัลสำหรับหน่วยงานที่ ช่วยเหลือกิจกรรม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	40,000	38,010	1,990	/	-	-	ครอบครัวได้มี การทำกิจกรรม ร่วมกัน และ ส่งเสริมความรัก ภายใน ครอบครัว	ม.ค.67 และ มี.ค.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
42	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศน ศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเช่า รถ ค่าตอบแทน ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	670,000	647,012	22,988	/	-	-	ประชาชน ได้รับการ พัฒนาฝึก อาชีพ และ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
43	โครงการประชุม ประชาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคม ต่างๆ เช่น การจัดทำแผน ชุมชน แผนพัฒนา ท้องถิ่น การประชุมของสภา ประชาคม เช่น ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	20,000	20,000	-	/	-	-	ได้รับทราบ ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน เพื่อนำไป แก้ไข	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมการ ทำงานแบบ เครือข่ายของภาค ประชาชนเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตาม อำนาจหน้าที่ และเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การ ฝึกอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่า รถ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	50,000	43,000	7,000	/	-	-	ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การพัฒนา เทศบาล	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	

แผนงาน...บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
45	โครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น จ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร วิทยากร ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ	20,000	-	20,000	-	-	/	พนักงาน เทศบาลมี ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ธ.ค.66	
46	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ของอำเภอท่า มะกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่ออุดหนุน อบต.ยางม่วง ตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนการบริหาร อำนาจการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบต.ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อ.ท่ามะกา	30,000	30,000	-	/	-	-	อุดหนุน อบต. ยางม่วง ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน	ม.ค.67 ถึง ก.พ.67	
47	โครงการอบรมระเบียบงาน สารบรรณและเทคนิคการ เขียนหนังสือราชการอย่างมี ประสิทธิภาพของ ข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระแท่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25,000	21,360	3,640	/	-	-	พนักงานและ ลูกจ้างเขียน หนังสือราชการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก.ย.67	

แผนงาน ..ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
48	โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	50,000	46,980	3,020	/	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	ธ.ค.66 ถึง ม.ค.67	
49	โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง และอื่นๆ	20,000	-	20,000	-	-	/	ดำเนินการฝึกอบรม อปพร.	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
50	โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ฯลฯ	10,000	9,900	1,000	/	-	-	ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที่	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
51	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนและ ฝึกแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุเครื่อง เขียน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	25,000	24,550	450	/	-	-	เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกซ้อมแผน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยเพื่อ ช่วยเหลือ ประชาชน	ส.ค.67	
52	โครงการป้องกันและ แก้ไขสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก	5,000	-	5,000	-	-	/	ปัญหาฝุ่น ละอองลดลง	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
53	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบล พระแท่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุเครื่อง เขียน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	70,000	54,700	12,600	/	-	-	ประชาชนมีจิต อาสา	เม.ย.67	

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
54	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่า วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ	20,000	19,932	68	/	-	-	คณะผู้บริหาร สมาชิก จนท. ประชาชน เข้าร่วมโครงการ	เม.ย.67	
55	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	82,700	82,605	95	/	-	-	การดำเนินการ แผนที่ภาษีมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
56	โครงการปรับปรุง จัดเก็บรายได้ของ เทศบาลตำบลพระ แท่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุงระบบ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล	140,000	133,800	6,200	/	-	-	การจัดเก็บ รายได้มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
57	โครงการปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษี และระบบประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง 2567	เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และระบบประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	53,500	53,500	-	/	-	-	ระบบแผนที่ ภาษีและ ประเมินที่ดินมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
58	โครงการจ้างเหมา บุคคลภายนอกจัด มาตรฐานน้ำประปา	จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัด มาตรฐานน้ำประปา	90,000	90,000	-	/	-	-	การจัดมาตรฐาน น้ำประปา รวดเร็วยิ่งขึ้น	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาทางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
59	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม) แก่เด็ก นักเรียน	-เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. และ สพฐ. ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.โรงเรียนบ้านไร่ฯ 3.โรงเรียนบ้านดอนรัก 4.โรงเรียนวัดพระแท่นฯ 5.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,146,000	2,030,644.61	115,355.39	/	-	-	เด็กนักเรียน ได้รับอาหาร เสริม (นม) อย่างทั่วถึง	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
60	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน 1.โรงเรียนวัดพระแท่น 2.โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยา 3.โรงเรียนบ้านดอนรัก	4,272,000	4,195,400	76,600	/	-	-	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลาง วันที่มีประโยชน์ ทุกคน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
61	โครงการจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ดังนี้	85,000	82,605	2,395	/	-	-	เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของเทศบาล ตำบลพระแท่น ได้รับการดูแล อย่างทั่วถึงและ ทุกด้าน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
62	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1.เป็นค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว 2.ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และประกันสังคม พนักงานจ้าง 3.เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุน คชจ.ในการจัด การศึกษา ศพด.	3,035,000	2,947,832	87,168	/	-	-	เด็กนักเรียน ได้รับการดูแล อย่างทั่วถึง	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
63	โครงการเด็กดีวิถี พุทธ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และ อื่นๆ ที่จำเป็น	5,000	5,000	-	/	-	-	เด็กเล็กได้รับรู้ และเข้าใจใน ศาสนาพุทธใน เบื้องต้น	ก.ค.67	
64	โครงการส่งเสริม ความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน และอื่นๆ	10,000	10,000	-	/	-	-	เด็กเล็กได้รับ ความปลอดภัย จากการสวม หมวกนิรภัย	ส.ค.67	
65	โครงการหนูน้อยนัก เล่านิทาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ	10,000	10,000	-	/	-	-	เด็กเล็กสามารถ เล่านิทานได้	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	
66	โครงการเด็กปฐมวัย เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม และ อื่นๆ	5,000	4,972	28	/	-	-	เด็กเล็กได้รับ การเรียนรู้เพิ่ม ประสบการณ์	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
67	โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า ของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัย ถวายพระ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	10,000	10,000	-	/	-	-	เทศบาลได้มี การทำบุญ เลี้ยงพระ และ พนักงานมี กิจกรรม ร่วมกัน	เม.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
68	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันออกพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็น ฯลฯ	10,000	9,900	100	/	-	-	เทศบาลจัดงานวันออกพรรษาโดยการตัดบาทรเทโวตามประเพณี	ต.ค.66	
69	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็น ฯลฯ	30,000	29,960	40	/	-	-	เทศบาลจัดงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย	พ.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
70	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานวัน เข้าพรรษา เช่น ค่าเครื่อง ไทยธรรม ค่าปัจจัยถวาย พระ ค่าต้นเทียนจำนำ พรรษา ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	15,000	15,000	-	/	-	-	เทศบาลจัดงาน วันเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่ เทียนจำนำ พรรษาให้กับวัด	15 ก.ค.67 ถึง 30 ก.ค.67	
71	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าดอกไม้ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	80,000	79,932	68	/	-	-	ประชาชนเข้า ร่วมงานประเพณี สงกรานต์	เม.ย.67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
72	โครงการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม โครงการเกี่ยวกับ ความปรองดองและสมาน ฉันท์ต่างๆ รวมถึงการจัด กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดโครงการเฉลิม พระเกียรติ รัชกาล ที่ 10, การจัดงานสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรม ราชินี, โครงการจัดกีฬา เทิดพระเกียรติ รัชกาล ที่ 10 และโครงการ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	40,000	39,350	650	/	-	-	เป็นการ เสริมสร้างความ รักความสามัคคี ให้กับประชาชน	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
73	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งาน เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆ ที่จำเป็น	10,000	10,000		/	-	-	ประชาชนได้ ใช้บริการ จากสะดวก น้ำ	มิ.ย.67	
74	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	60,000	60,000	-	/	-	-	เด็กๆ เข้า ร่วมกิจกรรม ในการจัด งานวันเด็ก	ม.ค.67	
75	โครงการอุดหนุนอำเภอท่า มะกา	เป็นการอุดหนุนการจัดงาน รัฐพิธี และงานพิธีวันสำคัญ ต่างๆ	20,000	-	20,000	/	-	-	อุดหนุน อำเภอท่า มะกา	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	

ปัญหาและอุปสรรค

1. จำนวนโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมาก ประกอบกับงบประมาณในการดำเนินการที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการตามที่ชุมชนเสนอ
2. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานส่วนกลางต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน จึงทำให้ไม่มีความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความล่าช้า
3. จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนไม่เท่ากับจำนวนงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ

.....โครงการหรือกิจกรรมที่จะนำไปสู่ปฏิบัติจะต้องคำนึงปัญหาความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน
ของประชาชนเขตพื้นที่เป็นสำคัญ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....